

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 22 Dec 2023 11:16:19 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>;
"5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e"
<5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: afspraken met RWS

Dag allen,

Zojuist hadden we het bestuurlijk gesprek met RWS. Het was een prettig gesprek, en RWS begrijpt dat de keuzes voor ons lastig zijn, maar is ook duidelijk en stellig in haar advies.

Vanuit de onderzoeken die er nu liggen kan ze niet positief adviseren, en ze willen om verschillende redenen niet de mitigerende maatregelen uitvoeren.

We hebben afgesproken dat we een contra expertise uitvoeren, waarbij gemeente de betalende opdrachtgever is, maar RWS meedenkt over onderzoeksvraag en meedoet in het proces tot eindresultaat.

Tegelijkertijd zegt ze dat ze zich ook het recht voorbehoudt om niet mee te willen werken aan de uitkomsten van dat onderzoek, als ze vinden dat de molen nog steeds zorgt voor een verkeersonveilige situatie.

Ik heb twee namen van bureaus gekregen: Arcadis en Witteveen+Bos. Daar gaan we dus mee aan de slag. En onderdeel van het proces is dat we een expertpanel mee laten denken, zodat de uitkomst breed gedragen is, en niet het advies is van 1 bureau.

Er zijn drie procesoptie besproken:

1. Aan de slag met de contra expertise > uitkomst gebruiken in raadsvoorstel
2. Doorgaan met BP voor 4 molens; RWS zal dan beroep instellen; RWS geeft aan dat ze niet de voorkeur hebben voor deze optie
3. Opknippen van het plan in 3+1: aparte procedure voor vierde molen

Optie 1 is geen optie. Dit kost teveel tijd. Beide andere opties kunnen wel, waarbij RjineEnergie nu aangeeft liefst met 4 molens door te willen.

Op 8 januari bespreken we de opties in de staf energie, op 9 januari met RjineEnergie.

Er is dan een besluit nodig om de planning te halen (uiterlijk 13 feb college, 25 april raad).

In 3^e week van januari plannen we weer een bestuurlijk overleg om met RWS te bespreken welke optie is gekozen en welke afspraken we daarover met elkaar maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Projectmanager

5.1.2.e
5.1.2.e@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
PMB
niet op woensdag





Gemeente Utrecht