

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Sent: Mon, 24 Oct 2022 10:43:52 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: Re: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

5.1.2.e

A.s. Donderdag is mijn laatste werkdag.

[Outlook voor Android](#) downloaden

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Sent: Monday, October 24, 2022 10:39:09 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Dag 5.1.2.e

Dank, goed om te weten!

Mvg,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Verzonden: maandag 24 oktober 2022 09:45
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

5.1.2.e

De Klerk begint 2 november.

5.1.2.e gaat mij vervangen tijdens de uitvoering. 5.1.2.e is van Stadsingenieurs.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Vastgoedorganisatie Utrecht

Team Vastgoed

Stadsplateau 1 Utrecht

7e verdieping zuid

Afwezig: vrijdag

Postbus 8375
3503 RJ Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Verzonden: maandag 24 oktober 2022 09:18

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Dag 5.1.2.e

Bedankt, goed om te weten.

Ik hoor alleen net dat Rachel de behandeling in het college heeft doorgeschoven van 1 naar 8 november... Ze wil het graag eerst nog in de staf bespreken.

Ik zal met 5.1.2.e deze week langsgaan in de wijk en mensen informeren over de werkzaamheden en aanstaande komst van de boot.

Mvg,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Verzonden: maandag 24 oktober 2022 07:43

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: FW: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Mogge 5.1.2.e en 5.1.2.e

2 november is de uiterste datum dat De Klerk gaat beginnen met zijn werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Vastgoedorganisatie Utrecht

Team Vastgoed

Stadsplateau 1 Utrecht

7e verdieping zuid

Afwezig: vrijdag

Postbus 8375

3503 RJ Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 13:20

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

CC: 5.1.2.e @utrecht.nl>

Onderwerp: FW: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Geachte heren,

Zie onderstaand ter info

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 13:19

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Onderwerp: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Goedemiddag 5.1.2.e

We hebben intern overlegd en we gaan vanaf half week 44 (de woensdag na 1 november) aan de gang op de Keulse kade. Jullie verzoek t.a.v. het later starten van de werkzaamheden i.v.m. het overleg van college, wordt hiermee ingewilligd. Later starten dan woensdag 2 november is helaas niet mogelijk omdat het schip maandag week 45 de helling op moet. De eerste mogelijkheid om het hierna uit te voeren wordt week 5, 2023.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 10:57

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

CC: 5.1.2.e @utrecht.nl>; 5.1.2.e @rws.nl>

Onderwerp: Re: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

5.1.2.e

Kan jij dit definitief bevestigen aan 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e ik heb alleen doorgegeven wat ik hoorde over vergadering B&W op 1 november.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T + 31 (0) 183 508666
E 5.1.2.e@deklerkbv.nl
I www.deklerkbv.nl

From: [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@utrecht.nl) <5.1.2.e@utrecht.nl>

Sent: 20 October 2022 16:01

To: [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@deklerkbv.nl) <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Subject: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

5.1.2.e

Ik krijg nog van 5.1.2.e of het uitstellen van de werkzaamheden mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Vastgoedorganisatie Utrecht

Team Vastgoed

Stadsplateau 1 Utrecht

7e verdieping zuid

Afwezig: vrijdag

Postbus 8375

3503 RJ Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Verzonden: donderdag 20 oktober 2022 12:35

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Hallo 5.1.2.e

Dank voor de terugkoppeling!

Let op: Ik heb begrepen dat op 1 november 2022 het College B&W van de gemeente Utrecht een besluit neemt. Ons is verzocht pas daarna te gaan starten vanwege communiceren naar buiten toe.

Dit betekent dat wij pas op zijn vroegst halverwege week 44/begin week 45 starten, dit wijkt dus af van het huidige BAS bericht.

Wellicht verstandig om dit bericht aan te passen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.1.e

5.1.2.e Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
5.1.2.e Postbus 21, 4250 DA Werkendam
T + 31 (0) 183 508666
E 5.1.2.e@deklerkbv.nl
I www.deklerkbv.nl

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

Sent: 20 October 2022 12:12

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Subject: RE: werkplan? --> revisie 2.0

Beste 5.1.2.e

Het werkplan is besproken en akkoord bevonden.

Succes met de werkzaamheden!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

Adviseur 5.1.2.e

District Zuid

Rijkswaterstaat Midden Nederland

Papendorpseweg 101 | 3528 BJ Utrecht | Gebouw B

Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT

M 5.1.2.e

5.1.2.e [@rws.nl](mailto:5.1.2.e@rws.nl)

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 12:57

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: werkplan? --> revisie 2.0

Beste 5.1.2.e 5.1.2.e

Bijgevoegd het aangepaste werkplan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.1.e

5.1.2.e Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
5.1.2.e Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T + 31 (0) 183 508666
E 5.1.2.e@deklerkbv.nl
I www.deklerkbv.nl

From: 5.1.2.e <j.5.1.2.e@rws.nl>

Sent: 17 October 2022 15:50

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Subject: RE: werkplan?

Beste 5.1.2.e

Dank, ik deel dit alvast intern!

Groet,

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Verzonden: maandag 17 oktober 2022 15:46

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e@rws.nl>

Onderwerp: Re: werkplan?

Beste 5.1.2.e 5.1.2.e

Zie antwoorden op je opmerkingen hieronder in het rood.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.1.e

5.1.2.e Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
5.1.2.e Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T +31 (0) 183 508666
E 5.1.2.e@deklerkbv.nl
I www.deklerkbv.nl

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

Sent: 17 October 2022 14:29

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

Subject: RE: werkplan?

Beste 5.1.2.e

En ook nog: het werkplan biedt onvoldoende inzicht op de impact vaarweg. Moet de hele vaarweg afgesloten worden tijdens aanbrengen buispalen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e
Adviseur 5.1.2.e
.....
District Zuid
Rijkswaterstaat Midden Nederland
Papendorpseweg 101 | 3528 BJ Utrecht | Gebouw B
Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT
.....
M 5.1.2.e
5.1.2.e @rws.nl
.....
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 17 oktober 2022 13:46
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@deklerkbv.nl>
CC: '5.1.2.e' <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>
Onderwerp: RE: werkplan?

Beste 5.1.2.e

Dit werkplan is achterhaald. --> **Wordt aangepast, volgt deze week.**

De betonnen keerwanden worden niet op de damwand geplaatst, maar 1,15 meter uit de damwand. --> **Uit berekeningen volgt 1 m, staat ook zo op laatste revisie van de tekening in het werkplan.**

Ook staan hier nog twee formaten schip in, 11 meter en 16 meter breed. --> **Wordt aangepast**

Graag ontvang ik z.s.m. het bijgewerkte werkplan, met daarin:

- Juiste bovenaanzicht schip --> **Wordt aangepast**
- Juiste zijaanzicht betonnen keerwand --> **Wordt aangepast**
- Paragraaf 5.2.5. 'Tijdelijke verkeersmaatregelen': aangeven welke bebording zal worden gebruikt. --> **Vanwege de spoed en korte duur van de werkzaamheden hebben wij geen specifiek verkeersmaatregelen op het water voorzien. Wel voor de infrawerken op de wal (wordt toegevoegd aan werkplan). Conform de BAS luisteren de marifoon uit en gaan we aan de kant als er scheepvaart moet passeren.**
- Toelichten hoe de buispalen worden verlicht totdat het hotelschip is afgemeerd. --> **1000 uren lamp**
- Wat is de impact op de vaarweg? Er is toestemming gegeven voor de werkzaamheden mits de vaarweg in twee uur kan worden vrijgemaakt. Dus graag toelichten hoe de vaarweg kan worden vrijgemaakt binnen twee uur. --> **Impact is nihil, slechts enkele dagen aan 't werk, vaarweg kan worden vrijgemaakt, e.e.a. wordt verwoord in het werkplan.**

Zouden jullie z.s.m. het juiste werkplan willen mailen? Dit zal donderdag worden besproken binnen RWS.

Bij een duidelijk werkplan zal ook niet om een zogeheten Scheepvaartmanagementplan worden gevraagd, dus werkplan updaten is ook in jullie voordeel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e
Adviseur 5.1.2.e
.....
District Zuid
Rijkswaterstaat Midden Nederland
Papendorpseweg 101 | 3528 BJ Utrecht | Gebouw B
Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT
.....
M 5.1.2.e
5.1.2.e @rws.nl
.....
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 10:12
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Onderwerp: Re: werkplan?

Beste 5.1.2.e 5.1.2.e

Zie bijlage voor het werkplan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.1.e

5.1.2.e Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
5.1.2.e Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T + 31 (0) 183 508666
E 5.1.2.e@deklerkbv.nl
I www.deklerkbv.nl

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@rws.nl>

Sent: 13 October 2022 07:58

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@deklerkbv.nl>

Subject: werkplan?

Beste 5.1.2.e beste 5.1.2.e

De nautische collega's en de afdeling Vergunningverlening zouden graag een (summier, kort en bondig) **werkplan** willen ontvangen met daarin een beschrijving hoe jullie de werkzaamheden inzake het slaan van de buispalen Keulsekade gaan uitvoeren.

Zouden jullie dat willen toezenden naar mij / Beheerdersloket?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

Adviseur 5.1.2.e

.....
District Zuid

Rijkswaterstaat Midden Nederland

Papendorpseweg 101 | 3528 BJ Utrecht | Gebouw B

Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT
.....

M 5.1.2.e

.....
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.