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Geheim Ja, een of meer bijlage(n)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1.

In principe de privaatrechtelijke vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Hoog Catharijne Mall
of the Netherlands B.V. (Kiépierre), waarin ter voorkoming van een geschil nadere afspraken over
een drietal onderwerpen worden gemaakt, te weten de Moreelse Plint, Kantoren Entree
Gildeveste en de Moreelsebrug.

In te stemmen met het op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik nemen van de trappen naar
bus, tram en treinperrons vanaf de Moreelsebrug, nadat na verdere uitwerking van de kaders de
raad definitief besloten heeft deze trappen te realiseren.

Uitstel te verlenen voor realisatie van de plint van Hoog Catharijne ter hoogte van
Moreelsehoek/Moreelsepark tot uiterlijk 1 januari 2025

Medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een bestemmingswijziging van een unit in
de Gildepassage (ca. 260m2) van retail naar kantoren waardoor Klépierre de entree tot de
voormalige Rabokantoren kan verbeteren.

Een eenmalige tegemoetkoming aan Hoog Catharijne Mall of the Netherlands B.V. (Klépierre) te
betalen voor waardeverlies Hoog Catharijne (zie geheime bijlage xxx).

Op de bijlage(n) <precieze titel van de bijlagen noemen=> tijdelijk/permanente geheimhouding op
te leggen op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 <artikel 86 en 25 alleen als deze
stukken ook naar de raad gaan> van de Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 1 of
lid 2 a t/m g van de Wob totdat procesmoment xxx.

Portefeuillehouder Stationsgebied mandaat te verlenen om het besluit onder beslispunt 1 na
afloop van bespreking hiervan in de eerst volgende raadscommissie ROGV definitief vast te
stellen.

De raad met bijgevoegde brief te informeren en overeenkomstig artikel 160 lid 2 en 169 lid 1 van
de gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen uit te brengen
(voorhangprocedure) over de vaststellingsovereenkomst.

NB Volmacht bijvoegen!



Samenvatting

Hoog Catharijne Mall of the Netherlands B.V, hierna te noemen ‘Klépierre’ en gemeente werken al
lang samen aan de herontwikkeling van het stationsgebied. Daarbij is er een interpretatieverschil van
de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst uit 2008 (BOO) ontstaan over de vraag of aanleg van trappen
naar de bus-, tram- en treinperrons vanaf de Moreelsebrug in strijd is met de gemaakte afspraken. Dit
verschil van inzicht duurt al jaren. Tijdens het sluiten van de BOO waren de plannen voor de
Moreelsebrug nog niet uitgewerkt, Het trappenvraagstuk is pas een aantal jaar later ontstaan toen de
plannen voor de brug concreter werden en de huidige locatie over de perrons was gekozen. Over het
verschil van inzicht is de raad geinformeerd.

Om langjarige en dure juridische procedures te voorkomen, met een ongewisse uitkomst voor beide
partijen, hebben gemeente en Klépierre afgelopen jaar intensief overleg gevoerd. Met als resuitaat dat
Klépierre onder condities instemt met het voornemen van de gemeente om trappen aan te leggen.
Door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst leggen we de resultaten van het onderling
overleg ter aanvulling op de BOO vast.

Samenvattend komt het erop neer dat door het aangaan van de vaststellingsovereenkomst, Kiépierre
zich niet langer meer privaatrechtelijk en publiekrechtelijk zal verzetten tegen realisatie van trappen
naar zowel tram-, bus- als treinperrons vanaf de Moreelsebrug, onder vier condities, namelijk:

A. Deze trappen op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik kunnen worden genomen, wat in
de praktijk betekent dat dit ongeveer 1 jaar later is dan op zijn vroegst procedureel en
aanbesteding technisch mogelijk is. Voor de mogelijke realisatie van trappen vanaf de
Moreelsebrug naar perron C en D van busstation Jaarbeurszijde is geen termijn afgesproken.

B. De gemeente een eenmalige tegemoetkoming aan Klépierre betaalt voor waardeverlies Hoog
Catharijne omdat er minder mensen door Hoog Catharijne zullen lopen als zij via de perrons
en de Moreelsebrug de stad inlopen. Het betreft hier een eenmalige vergoeding waarmee alle
mogelijke consequenties voor Klépierre zijn afgekocht .

C. De gemeente uitstel verleent voor realisatie van de plint ter hoogte van
Moreelsehoek/Moreelsepark tot uiterlijk 1 januari 2025. Streven is afronding realisatie medio
2024 (in plaats van 1 januari 2023).

D. De gemeente meewerkt aan het mogelijk maken van een wijziging van de bestemming van
een unit in de Gildepassage (ca. 260m?) van winkelruimte naar kantoren zodat Klépierre de
entree tot de Gildeveste (voormalige Rabokantoren) kan verbeteren. Dit vanzelfsprekend
onder voorwaarde van de te doorlopen publiekrechtelijke procedures.

Context

Aanleiding

In 2008 werd de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst tussen (de voorloper van) Klépierre en gemeente
gesloten. Deze overeenkomst vormt de basis voor de toen hevig gewenste transformatie van
winkelcentrum Hoog Catharijne en maakte ook de bouw van de nieuwe OV-Terminal in zijn huidige
vorm mogelijk. In het kader van de afronding van de ontwikkeling van het stationsgebied worden in de
vaststellingsovereenkomst vier afspraken gemaakt.

Trappen Moreelsebrug
In de BOO is een passage opgenomen dat aan de kant van de binnenstad het station slechts 1
uitgang mocht hebben, de huidige uitgang bij het Stationsplein onder het bollendak.

Later, in 2016, is de Moreelsebrug opgeleverd. Deze is, nadat hij eerder was gepland aan de zuidkant
van de Rabobank, gemaakt aan de noordkant van de Rabobank, uitkomend op de
Moreelseparkstraat. Dit had, naast een betere inbedding van de route in de stad, ook een technische
reden, namelijk dat de brug kon afsteunen op de koppen van de perrons.

Vervolgens is er vrijwel raadsbreed de wens ontstaan om ook via de brug naar de tram-, bus- en
treinperrons te kunnen lopen. De brug is technisch voorbereid op het maken van deze trappen. Ook
hebben het Rijk en de Provincie subsidie hiertoe toegekend.

Klépierre neemt de stelling dat in de BOO is afgesproken dat er slechts één uitgang aan de



binnenstadkant van de OV-terminal mag worden gerealiseerd. Ze zullen zich daarom publiekrechtelijk
en privaatrechtelijk zal verzetten tegen (voorbereidingen) van de aanleg van trappen. In haar ogen is
deze afspraak de basis geweest voor de herontwikkeling van Hoog Catharijne. Zij beweert dat bij
aanleg van de trappen de gewijzigde loopstromen van een deel van de trein-, tram- en busreizigers
niet meer door Hoog Catharijne zal lopen en dat hen dat financieel zal schaden.

Gemeente interpreteert deze BOO anders, namelijk dat de betreffende passage in de BOO de aanleg
wel mogelijk maakt, omdat de beoogde uitgangen van de perrons de facto niet tot de terminal
behoren.

In het huidige bestemmingsplan voor de Moreelsebrug is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om
de trappen te kunnen realiseren, wanneer er op de perrons (zonder de trappen) als gevolg van de
groei van het aantal reizigers veiligheidsproblemen zouden ontstaan. Een afwijkingsbevoegdheid
houdt in dat er geen nieuw bestemmingsplan nodig is. Uit een nieuw loopstromenonderzoek
uitgevoerd in opdracht van ProRail blijkt echter dat er voorlopig geen veiligheidsrisico’s zullen ontstaan
(zie bijlage ‘Stand van zaken aanleg voorbereidingen aanleg trappen Moreelsebrug’).

Nu de uitkomsten van het loopstromenonderzoek geen grond leveren voor de afwijkingsbevoegdheid,
de realisatie van Hoog Catharijne haar einde nadert en de afspraken in de BOO om een stapsgewijze
afronding vragen, hebben Klépierre en gemeente afgelopen jaar intensief overleg gevoerd om de
impasse rond de trappen te doorbreken. Daarbij is ogenschouw genomen dat voor de gemeente een
dilemma optreedt doordat er in 2008 aan de ene kant de privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
met Klépierre, en aan de andere kant de vrijwel raadsbreed gekoesterde wens leeft om ook
rechtstreeks vanaf de brug de perrons te kunnen bereiken.

Het doorbreken van de impasse is met wederzijds respect gebeurd en gelukt. Zowel gemeente als
Klépierre vinden een potentieel langdurige conflictueuze situatie onwenselijk, omdat er ook een
langdurige samenwerkingsrelatie is op diverse terreinen, zoals het beheer van dat deel van de stad,
veiligheid, de economische vitaliteit, culturele activiteiten enzovoort. Klépierre zal, bij instemming met
de vaststellingsovereenkomst door de gemeente, zich niet meer publiek- en privaatrechtelijk verzetten
tegen de aanleg van trappen aan de brug

Tegelijkertijd met de gesprekken met Klépierre hebben we de afgelopen periode samen met ProRail
verschillende studies gedaan ter voorbereiding op het realiseren van trappen naar de treinperrons
vanaf de Moreelsebrug. Op basis van deze studies stemt Prorail nu in met het realiseren van de
trappen naar de treinperrons (zie bijlage ‘Advies trappen Moreelsebrug ProRail). Ze wijzen er wel op
dat in de toekomst (vanaf 2035) potentieel nieuwe veiligheidsissues bij enkele van trappen aan de
Moreelsebrug kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld in de spitsuren, vooral als gevolg van de sterke groei
van het aantal reiziger als gevolg van de grote woningbouwlocaties aan de Jaarbeurskant van het
station (Beurskwartier, Merwedekanaalzone). Daarom gaan we samen de wijze van monitoring van
het aantal reizigers en beheersmaatregelen uitwerken voordat een definitief besluit voor de realisatie
van de trappen naar treinperrons genomen kan worden. Op basis van eerder genoemde studies is
ook overeenstemming over de vormgeving van de spoorse voorzieningen. Hierbij is het uitgangspunt
dat de architectuur en interwijkfunctie van de brug zoveel mogelijk intact blijft

Na afronding van de voorhangprocedure gaat de gemeente samen met ProRail de voorbereidingen
verder oppakken. Dit zal een vervolg krijgen in een definitief besluit over de aanleg van de trappen.

Realisatie plint Moreelse

In de BOO is de realisatie van een nieuwe commerciéle plint rondom een groot deel van Hoog
Catherijne vastgelegd. Een groot deel van deze plint is inmiddels gebouwd door Klepierre. Het deel bij
de Moreelsehoek/Moreelse Tuinen is nog niet gebouwd. In de BOO is een eindtermijn afgesproken
voor de realisatie van deze plint. Klepierre heeft echter vanwege de onzekerheden als gevolg van
COVID een tijdelijke investeringsstop afgekondigd. Dit is aanleiding geweest om ons uitstel te vragen
op de afgesproken eindtermijn van 1-1-2023.

Nieuwe ontsluiting kantoren Gildeveste
Klépierre heeft verzocht om bij de herontwikkeling van de kantoren Gildeveste (voormalig
Rabokantoren) een extra ingang te mogen maken in de Gildepassage. Hiervoor moet gemeente




instemmen met een wijziging van de bestemming.

Juridische context

De afspraken uit de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst uit 2008 gaven richting aan de herontwikkeling
van het onderhavige gebied, maar bleken ruimte te geven aan interpretatieverschillen.

Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen ter voorkoming of beéindiging van een bestaande
onzekerheid of een bestaand geschil zich ten opzichte van elkaar aan een vaststelling daarvan.

Beoogd effect

De afspraken op hoofdlijnen uit de BOO van 2008 zijn helder uitgewerkt en er is geen verschil van
interpretatie meer tussen partijen, waardoor het voor de stad duidelijk is wat de eindsituatie wordt. Met
het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst voorkomen we een potentieel langjarig juridisch
geschil en doen we recht aan de goede onderlinge samenwerking bij de ontwikkeling van het
stationsgebied. Hiermee komt het realiseren van trappen naar de Moreelsebrug een stap dichterbij.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening

o
Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt

1 In principe de privaatrechtelijke vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Hoog
Catharijne Mall of the Netherlands B.V. (Klépierre), waarin ter voorkoming van
een geschil nadere afspraken over een drietal onderwerpen worden gemaakt, te
weten de Moreelse Plint, Kantoren Entree Gildeveste en de Moreelsebrug.

Argumenten

1.1 Met deze vaststellingsovereenkomst ontstaat duidelijkheid over uitvoering van
eerdere afspraken met Kiépierre en de afronding van de ontwikkeling SEN
Catharijne
Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen ter voorkoming of beéindiging
van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil zich ten opzichte van
elkaar aan een vaststelling daarvan. De afspraken uit de BOO gaven richting aan
de herontwikkeling van het onderhavige gebied, maar bleken ruimte te geven aan
interpretatieverschillen. Deze vaststellingsovereenkomst geeft duidelijkheid over
de onderlinge afspraken ten aanzien van de mogelijke realisatie van trappen aan
de Moreelsebrug, waardoor we ook helderheid bieden aan de stad.

1.2 Omdat de gemeente geen gebruik kan maken van de afwijkingsbevoegdheid in
het vigerende bestemmingsplan is minnelijke overeenstemming gevonden over
de mogelijke aanleg van trappen aan de Moreelsebrug.

Uit loopstromenonderzoek van ProRail blijkt dat de trappen aan de Moreelsebrug
niet noodzakelijk zijn om de veiligheid van de reizigers te garanderen. Dit
betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de clausule in het
vigerende bestemmingsplan om via een afwijkingsbevoegdheid de trappen qua
bestemming mogelijk te maken. Er is volgens het onderzoek geen sprake van
veiligheidsrisico’s in en om de terminal als de trappen niet gerealiseerd zouden
worden. Het ontstaan van veiligheidsrisico’s zijn de basis voor de huidige
afwijkingsbevoegdheid. Dit terwijl vanuit het oogpunt van comfort voor de reiziger
er een brede wens leeft om de trappen wel te bouwen. De afspraken in de
vaststellingsovereenkomst ondervangen dit dilemma en voorkomen langdurige en
dure juridische procedures met ongewisse uitkomst voor beide partijen.




Kanttekeningen/
Risico’s

1.1

1.2

Beslispunt

2

Argumenten

21

22

Kanttekeningen/
Risico’s

2.1

Monitoring is nodig om tijdig maatregelen te kunnen nemen indien de veiligheid

van de trappen -op langere termijn- in het geding is.

Binnen ProRail is lang en intensief onderzocht of de situatie bij de trappen op
langere termijn, bij nog intensiever worden van de reizigersstromen niet tot
veiligheidsissues zal kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij pieken als er evenementen
zijn of bij drukke spitstijden. Of dit zal gaan optreden zal nog van zeer veel
factoren afhangen, zoals het doorzetten van thuiswerken, het tempo van de groei
van de stad, het doorvoeren van de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarbij
ontlasting van het Centraal Station plaatsvindt door het ontwikkelen van de OV-
knopen op andere plekken in de stad, et cetera. Daarom spreken we met ProRail
af het gebruik van de trappen goed te gaan monitoren.

In te stemmen met het op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik nemen van
de trappen naar bus, tram en treinperrons vanaf de Moreelsebrug, nadat na
verdere uitwerking van de kaders de raad definitief besloten heeft deze trappen te
realiseren.

Het verzoek van Klépierre om uitstel is redelijk en de consequenties in de tijd
beperki

Klépierre kan instemmen met de bouw van de trappen indien deze op zijn vroegst
vanaf 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Dit geeft hen de tijd om de
ontwikkelafspraken uit de BOO af te ronden. Wij achten dit verzoek om eerst
Hoog Catharijne af te bouwen redelijk. Daarnaast krijgt ook het reeds
gerealiseerde deel daarmee de kans om te herstellen van de economische
moeilijke periode vanwege Corona. Als we kijken naar de voorbereidings-,
procedure.- en realisatietijd die wij samen met ProRail nodig hebben voordat de
trappen in gebruik kunnen worden genomen, dan zitten we niet ver van de
afgesproken termijn af.

Met het maken van deze termiin afspraak komt het uitvoeren van een wens van
de raad een stap dichterbij.

Vrijwel raadsbreed is de wens uitgesproken om trappen te realiseren aan de
Moreelsebrug van en naar de perrons. Met de vaststellingsovereenkomst wordt
een drempel voor het realiseren van de trappen weggenomen. De gemeente heft
hiermee het dilemma op tussen de beloftes aan Klépierre (één ingang naar de
terminal) en de wensen van de stad.

De afgesproken einddatum voor de MIRT subsidie van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (lenV\) moet uitgesield worden.

Het ministerie van 1&W heeft in 2013 een bedrag van GESI A2an ProRail
toegekend om trappen naar de treinperrons te realiseren. Het Ministerie van




22

Beslispunt

3

Argumenten

3.1

3.2

Kanttekeningen/
Risico’s

3.1

Beslispunt

lenW heeft indertijd bepaald dat dit uiterlijk 2023 gaat gebeuren, of eerder
wanneer het publieke belang (i.c. veiligheid op perrons) hierom vraagt. Gezien
het ontbreken van het veiligheidsargument en de termijnafspraak in de
Vaststellingsovereenkomst is het duidelijk dat deze termijn onhaalbaar is. Het
Ministerie van lenW is hiervan op de hoogte gesteld. We gaan samen met
ProRail het Ministerie in het eerst volgende Bestuurlijk Overleg MIRT verzoeken
om een nieuwe einddatum van de subsidiebeschikking zodat dit bedrag
beschikbaar blijft voor de realisatie van de trappen naar de perrons. We
verwachten geen bezwaren. Door de Provincie is in het verleden aan de
gemeente een subsidie uitgekeerd voor de aanleg van de trappen. Richting de
Provincie is geen verantwoording over de nieuwe einddatum nodig.

Er moet een nieuwe ruimtelijke procedure voor de realisatie van de trappen
doorlopen worden

Uit de loopstroomonderzoeken die we samen met ProRail hebben uitgevoerd is
gebleken dat binnen afzienbare termijn de veiligheid op de perrons niet in geding
is. Dat betekent dat we voor de bouw van de trappen geen gebruik kunnen
maken van de afwijkingg iheid in het vigerende bestemmingsplan. Het
doorlopen van een nieuwe rwmteluke procedure doorlopen is noodzakelijk. Tegen
het wijzigen van de bestemming kan bezwaar en beroep worden aangetekend,
wat onzekerheid meebrengt voor de planning.

Uitstel te verlenen voor realisatie van de plint van Hoog Catharijne ter hoogte van
Moreelsehoek/Moreelsepark tot uiterlijk 1 januari 2025

Door Corona zijin de omstandigheden tiidelijk dusdanig veranderd dat uitstel
redelijk is.

Onder andere door Corona heeft Kiépierre een tijd lang de investeringen in de
herontwikkeling moeten stopzetten. Dit wordt nu weer opgepakt. Wij zien corona
als een sterk gewijzigde omstandigheid waarvoor de BOO ruimte biedt om in
gezamenlijk overleg tot alternatieven te komen. Wij willen daarom meewerken
aan de vraag van Klépierre het opleveringsmoment van de plint uit te stellen van
1 januari 2023 naar 1 januari 2025. Overigens is de huidige planning gebaseerd
op oplevering medio 2024. De afspraak voorziet in enige marge.

Door het uitstel van de plint is er in de openbare ruimte op Moreelsehoek langer
sprake van een tijdelijke situatie

De openbare ruimte op Moreelsehoek is vooruitlopend op de bouw van de plint
gedeeltelijk afgerond. Aan de zijde van Hoog Catharijne is er sprake van een
tijdelijke situatie tot de plint is gerealiseerd. Door het uitstel wordt de eindsituatie
in het openbaar gebied rondom de plint later aangelegd waardoor er langer
sprake is van een tijdelijke situatie.




argumenten

4.1

Kanttekeningen/
Risico’s

4.1

Beslispunt
5

Argument
5.1

52

Het aangaan van een inspanningsverplichting voor het mogelijk maken van een
bestemmingswijziging van een unit in de Gildepassage (ca. 260mz2) van retail
naar kantoren, waardoor Klépierre de entree tot de voormalige Rabokantoren kan
verbeteren.

Een extra ingang in de Gildekwartierpassage naar de Gildeveste leidt tot
verbetering van de kwaliteit van deze kantoren en draagt bij het verminderen van
de leegstand

De herontwikkeling van deze al enkele jaren leegstaande kantoren wordt door het
realiseren van deze nieuwe entree makkelijker. De kantoren worden
aantrekkelijker voor potentiéle huurders. Voor de gemeente zijn er geen
consequenties aan verbonden. Wel is de stad gebaat bij aantrekkelijke
werkplekken op deze belangrijke plek in de stad.

Deze afspraak levert een bijdrage aan de economische ambities van de stad
Binnen een deel van de gemeenteraad leeft de wens om de voormalige
Rabokantoren te herontwikkelen tot wonen. Klépierre geeft echter aan dit
vastgoed ooit te hebben aangekocht met de bestemming kantoren (en navenante
boekwaarde), zodat herontwikkeling naar woningen op deze plek financieel alleen
tegen zeer hoge afschrijvingskosten mogelijk zou kunnen zijn. Omdat wij deze
locatie uitstekend geschikt achten voor werken willen vasthouden aan de
kantoorbestemming voor dit vastgoed. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is het
behoud van arbeidsplaatsen in de stad als belangrijke opgave benoemd.

Bij realisatie van de trappen naar de treinperrons een eenmalige tegemoetkoming
aan Hoog Catharijne Mall of the Netherlands B.V. (Klépierre) te betalen voor de
negatieve effecten op de loopstromen door Hoog Catharijne als gevolg van het
realiseren van een nieuwe stationstoegang (zie geheime bijlage xxx).

Aannemelijk is dat Klépierre schade ondervindt van veranderende loopstromen
Indien de trappen gerealiseerd worden zal een deel van de treinreizigers gebruik
gaan maken van deze nieuwe entree naar de perron. De logische verbinding van
en naar centrum voor voetgangers loopt in dat geval via Moreelsepark en niet
door het winkelcentrum. Het is aannemelijk dat een deel van deze reizigers
anders de route door Hoog Catharijne richting het centrum had genomen. De
loopstromen door Hoog Catharijne zorgen voor bestedingen in de winkels en
vormen daarmee een basis voor de huurinkomsten van Kiépierre. Vanuit dat
oogpunt kan beargumenteert gewijzigde loopstromen invioed hebben op de
waarde van Hoog Catharijne




53

beslispunt

6

beslispunt

7

Beslispunt

8

argumenten
8.1

Financién

g Geme

Op de bijlage(n) <precieze titel van de bijlagen noemen> tijdelijk/permanente
geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2
<artikel 86 en 25 alleen als deze stukken ook naar de raad gaan> van de
Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 1 of lid 2 a t/m g van de Wob
totdat procesmoment xxx.

Portefeuillehouder Stationsgebied mandaat te verlenen om het besluit onder
beslispunt 1 na afloop van bespreking hiervan in de eerst volgende
raadscommissie ROGV definitief vast te stellen.

De raad met bijgevoegde brief te informeren en overeenkomstig artikel 160 lid 2
en 169 lid 1 van de gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en
bedenkingen uit te brengen (voorhangprocedure) over de
vaststellingsovereenkomest.

Bij het aangaan van contractuele verplichtingen met mogelijk ingrijpende
gevolgen is de voorhangprocedure voorgeschreven.

Conform de Gemeentewet (artikel 160 lid 2 en 169 lid 1) wordt de
vaststellingsovereenkomst Trappen Moreelse/Hoog Catharijne voor wensen en
bedenkingen aan de raad voorgelegd (zgn. voorhangprocedure). Op basis van de
wensen en bedenkingen van de raad wordt vervolgens een definitief besluit
genomen over het tekenen van de vaststellingsovereenkomst Trappen
Moreelse/Hoog Catharijne

Los van de regels van de gemeentewet, kan de vaststellingsovereenkomst
(principiéle) vragen oproepen waardoor het raadzaam is hierover met de
raad(scommissie) van gedachten te wisselen.



Vervolg

@ De vaststellingsovereenkomst zal na besluitvorming in de raad door de daarvoor gemandateerden
worden ondertekend en in diverse notariéle akies etc. worden vastgelegd.

@ De voorbereidingen van het mogelijk maken van de trappen aan de Moreelsebrug worden
komende tijd in verhoogd tempo opgepakt, zodat zo snel mogelijk een definitief voorstel aan de raad
kan worden gedaan, inclusief de bijbehorende extra kosten en dekking daarvan.

Participatie

Op verzoek van Klépierre hebben de afspraken zonder externe communicatie plaatsgevonden.
Gezien de aard van de afspraken is dit ook acceptabel. Via de te wijzigen bestemmingsplannen staan
de belangrijkste afspraken nog open voor inspraak, bezwaar en beroep.

Communicatie

Het besluit zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd, zoals de Raadsbrief. Inschatting
is dat dit voldoende door de (sociale) media zal worden opgepakt, dus dat extra communicatie niet
nodig is. Klépierre zal de ondernemers en bewoners van Hoog Catharijne informeren..

Bijlage(n)

Bijlage: Vaststellingsovereenkomst Trappen Moreelsebrug/Hoog Catharijne
Bijlage: GEHEIM Duiding Financiéle vergoeding Klépierre

Bijlage: Stand van zaken aanleg voorbereidingen aanleg trappen Moreelsebrug
Bijlage: Brief ProRail

Bijlage: Second opinion op vaststellingsovereenkomst.



