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Via deze weg een update over dossier trappen Moreelsebrug.

Mogelijke schadeclaim niet kwantitatief te benaderen
In de bijlage heeft onderbouwd waarom publiek belang gediend is met trappen en in hoeverre hierbij sprake is van schade

Ivan de belangen van Klépièrre. Ik heb dit voorgelegd aan planschade expert en aan
met de vraag of zij een mogelijk claim ook kwantitatief kunnen onderbouwen, oftewel er een getal aan hangen.

over de mogelijkheid van een bestemmingsplanherziening.

uitvoerig meegenomen. Immers is met die

Ik heb
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uitspraak al grotendeels deze ontwikkeling inhoudelijk beoordeeld.  
 Een belangrijke uitspraak dus om mee te nemen

o
o

o
o

Update dossier trappen Moreelsebrug
20201110 Afwegingen keuze strappen Moreelsebrug.docx, 201110 Hoofdlijnenberaad - trappen

• De conclusie is datje de haalbaarheid van een bestemmingsplanherziening met vertrouwen tegemoet kan zijn als daar 
argumenten aan ten grondslag liggen die ingaan op een goede ruimtelijke ordening. Een sterk argument staat al in de 
notitie "Aafwegingen keuzen trappen Moreelsebrug”. Dit betreft de nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied die 
nieuwe omwonenden en gebruikers toevoegt in dit gebied, in Hoog Catharijne en het openbaar vervoer als de trein. Dit 
argument kan je goed in samenhang zien met gezond stedelijk leven, waarbij het openbaar vervoer (zoals de trein) meer
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gebruikt kan en gaat worden.
• De uitspraak van de Raad van State van 28 mei 2014 heeft

uitstel gevraagd om de presentatie aan te leveren voor het HLB, en deadline is nu vrijdagochtend. Zo hebben we namelijk ook 
ruimte om uitkomst gesprek met Klépierre te verwerken.

Hoofdlijnenberaad
We bespreken woensdag 18 nov de concept presentatie voor het Hoofdlijnenberaad (zie bijlage) in de Staf met

open laten, “nee” is ook een uitkomst als het publiek belang onvoldoende gediend wordt
gezamenlijk onderzoeken doen: verwachte reizigersaantallen, loopstromen, verwachte gebruikers Hoog 
Catharijne

Bestemmingsplanherziening
Bijgevoegd een advies van bestemminsgplanjurist 
Kort samengevat:

voorkomen dat we hier 3 jaar over gaan doen, dus wel een ultimatum stellen
een halfjaar (dus zomer 2021), zodat we nog voortijdig met ministerie in gesprek kunnen over uitstel ultimatum
2023.

Planstudie ProRail en NS
• W:\PQS\03. Programma IQR\02. Projecten\7.1 Moreelsebruq\14. Trappen\Plan van Aanpak ProRail en NS
• Met PoRail is onderzocht of loopstromenstudie aantoont dat trappen noodzakelijk zijn (nee), of poortjes te realiseren zijn 

op het perron (ja), en in hoeverre de interwijkverbinding doorspoorse voorzieningen wordt ‘aangetast’ (valt mee).
• We ronden de stukken hiervan momenteel af; de laatste commentaar ronde is deze week.
• ProRail en NS moeten dit nog terugbrengen in hun eigen organisaties en een besluit nemen of poortjes op de perrons 

worden toegestaan en ze zich kunnen vinden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen in deze korte planstudie.
• ProRail en NS moeten ook nog een standpunt innemen over de komst van de trappen. Ze willen hierin een gezamenlijk 

standpunt innemen vanuit het spoorse domein.
• Een tijdsplanning hiervan is nog niet geschetst door beide organisaties.

Gesprek Klépierre 19 nov 15.00uur
De insteek is om gezamenlijk te onderzoeken waarom we wel/niet trappen zouden willen, en in hoeverre wiens belang hiermee 
gediend en geschaad wordt. Het gesprek zal gaan over de spelregels. Wat mij betreft koppelen we die aan:

• Uitkomst:
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donderdagmiddag 16.30uur bespreken uitkomsten Klépierre en presentatie HLB?@

Groet!

Met vriendelijke groet,

Projectmanager

|@utrecht.nl
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• Betrokkenen:
o Gemeente en Klépierre voeren 1 op 1 gesprekken
o Gemeente betrekt ProRail en NS, die wel op de hoogte zijn van de gesprekken met Klépierre

• Mate van openbaarheid:
o Willen we nog inzetten op MIRT verkenning fast lane? Is namelijk een houvast dat we de juiste procedure 

volgen, en ook hierin is ‘nee’ nog een uitkomst.
o Of juist geheimhouding, maar in hoeverre is dat echt mogelijk?

Ik vermoed dat we deze spelregels verder bespreken in de Staf morgenochtend? Hierbij dan alvast stof tot nadenken @




