
Docnr68

Gemeente Utrecht

Voorstel aan het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
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Commented |^|]: Datum noemen?
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NB Volmacht bijvoegen!

Vaststellingsovereenkomst met Klépierre als uitwerking 
van de BOO uit 2008

Uitstel te verlenen voor realisatie van de plint van Hoog Catharijne ter hoogte van 
Moreelsehoek/Moreelsepark tot uiterlijk 1 januari 2025

Een eenmalige tegemoetkoming aan Hoog Catharijne Mali of the Netherlands B.V. (Klépierre) te 
betalen voor waardeverlies Hoog Catharijne (zie geheime bijlage xxx).

Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College
Geheim

In principe de privaatrechtelijke vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Hoog Catharijne Mali 
of the Netherlands B.V. (Klépierre) als uitwerking van de bilaterale ontwikkelovereenkomst uit 
2008 tussen beide partijen, waarin nadere afspraken over een aantal onderwerpen worden 
gemaakt, zoals over de Moreelse Plint, Kantoren Entree Gildeveste, de Moreelsebrug-e-A 
fetspa-kefe-A).

Medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een bestemmingswijziging van een unit in 
de Gildepassage (ca. 300m2) van retail naar kantoren waardoor Klépierre de entree tot de 
voormalige Rabokantoren kan verbeteren.

De raad met bijgevoegde briefte informeren en overeenkomstig artikel 160 lid 2 en 169 lid 1 van 
de gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen uit te brengen 
(voorhangprocedure) over de vaststellingsovereenkomst.

In te stemmen met het op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik nemen van de trappen naar 
bus, tram en treinperrons vanaf Moreelsebrug, nadat de raad (in een apart besluit) definitief 
besloten heeft deze trappen te realiseren

22 februari 2022
Ja, een of meer bijlage(n)

Op de bijlage(n) <precieze titel van de bijlagen noemen> tijdelijk/permanente geheimhouding op 
te leggen op grond van artikel 55 lid 1,86 lid 2 en 25 lid 2 artikel 86 en 25 alleen als deze 
stukken ook naar de raad gaan> van de Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 1 of 
lid 2 a t/m g van de Wob totdat procesmoment xxx.

Portefeuillehouder Stationsgebied mandaat te verlenen om het besluit onder beslispunt 1 na 
afloop van bespreking hiervan in een raadscommissie ROGV definitief vast te stellen.

Stationsgebied
Eelco Eerenberg
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Instructie bij hetformat:
Houd het voorstel kort en bondig: het ligt voor in de B&W vergadering
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Maak je voorstel direct in dit format:
Vul eerst blz. 2 en verder in; knip de beslispunten en plak ze dan op blz 1.
Knip alle arceringen weg uit het voorstel;
Het zijn toelichtingen die helpen bij het invullen van de je voorstel
Zie voor instructies de Checklist voor bestuursadviezen
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Later, in 2016 is de Moreelsebrug opgeleverd. Deze is, nadat hij eerder was gepland aan de zuidkant 
van de Rabobank, gemaakt aan de noordkant van de Rabobank, uitkomend op de 
Moreelseparkstraat. Dit had, naast een betere inbedding van de route in de stad, ook een technische

Context
Aanleiding
[Waarom ligt dit voorstel er? Bijvoorbeeld coalitieakkoord
Waarom nu?
In 2008 werd de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst tussen (de voorloper van) Klépierre en gemeente 
gesloten. Deze overeenkomst vormt de basis voor de toen hevig gewenste transformatie van 
winkelcentrum Hoog Catherijne en maakte ook de bouw van de nieuwe OV-Terminal in zijn huidig 
vorm mogelijk. Ten aanzien van de inhoud in de BOO worden nu in de vaststellingsovereenkomst over 
drie onderwerpen vier nieuwe afspraken gemaakt.
Trappen Moreelsebrug
In de BOO is een passage opgenomen dat aan de kant van de binnenstad het station slechts 1 
uitgang mocht hebben, de huidige uitgang bij het Stationsplein onder het bollendak.

Om langjarige en dure juridische procedures te voorkomen, met een ongewisse uitkomst voor beide 
partijen, hebben gemeente en Klépierre afgelopen jaar intensief overleg gevoerd. Met als resultaat dat 
Klépierre onder condities instemt met het voornemen van de gemeente om trappen aan te leggen. 
Door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst leggen we de resultaten van het onderling 
overleg ter aanvulling op de BOO vast.

Samenvatting
[Wat is de essentie van het voorgestelde besluit?
Schrijf dit in enkele zinnen (maximaal 3) eenvoudig en helder op.]
Hoog Catharijne Mali of the Netherlands B.V, hierna te noemen ‘Klépierre’ en gemeente werken al 
lang samen aan de herontwikkeling van het stationsgebied. Daarbij is er een interpretatieverschil van 
de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst uit 2008 (BOO) ontstaan over de vraag of aanleg van trappen 
naar de bus-, tram- en treinperrons vanaf de Moreelsebrug in strijd is met de gemaakte afspraken. Dit 
verschil van inzicht duurt al jaren. Tijdens het sluiten van de BOO waren de plannen voor de 
Moreelsebrug nog niet uitgewerkt, Het trappenvraagstuk is pas een aantal jaar later ontstaan toen de 
plannen voor de brug concreter werden en de huidige locatie over de perrons was gekozen. Over het 
verschil van inzicht is de raad geïnformeerd.

B. De gemeente uitstel verleent voor realisatie van de plint ter hoogte van 
Moreelsehoek/Moreelsepark tot uiterlijk 1 januari 2025. Streven is afronding realisatie medio 
2024 (in plaats van 1 januari 2023).

C. De gemeente meewerkt aan het mogelijk maken van een wijziging van de bestemming van 
een unit in de Gildepassage (ca. 300m2) van retail naar kantoren zodat Klépierre de entree tot 
de Gildeveste (voormalige Rabokantoren) kan verbeteren. Dit vanzelfsprekend onder 
voorwaarde van de te doorlopen publiekrechtelijke procedures.

Samenvattend komt het erop neer dat door het aangaan van de vaststellingsovereenkomst, Klépierre 
zich niet langer meer privaatrechtelijk en publiekrechtelijk zal verzetten tegen realisatie van trappen 
naar zowel tram-, bus- als treinperrons vanaf de Moreelsebrug, onder twee condities, namelijk:

A. Deze trappen op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik kunnen worden genomen, wat in 
de praktijk betekent dat dit ongeveer 1 jaar later is dan op zijn vroegst procedureel en 
aanbesteding technisch mogelijk is. Voor de mogelijke realisatie van trappen vanaf de 
Moreelsebrug naar perron C en D van busstation Jaarbeurszijde is geen termijn afgesproken. 

De gemeente een eenmalige tegemoetkoming aan Klépierre betaalt voor waardeverlies Hoog 
Catharijne omdat er minder mensen door Hoog Catharijne zullen lopen als zij via de perrons en de 
Moreelsebrug de stad inlopen. Het betreft hier een eenmalige vergoeding waarmee alle mogelijke 
consequenties voor Klépierre zijn afgekocht.
Naast deze twee condities ten aanzien van de realisatie van de trappen zijn in de 
vaststellingsovereenkomst ook twee andere afspraken gemaakt.



reden, namelijk dat de brug kon afsteunen op de koppen van de perrons.
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Nu de uitkomsten van het loopstromenonderzoek geen grond levert voor de afwijkingsbevoegdheid en 
de realisatie van Hoog Catharijne zijn einde nadert, en de afspraken in de BOO om een stapsgewijze 
afronding vragen, hebben Klépierre en gemeente afgelopen jaar intensief overleg gevoerd om de 
impasse rond de trappen te doorbreken. Dit is met wederzijds respect gebeurd en gelukt. Klépierre 
zal, bij instemming met de vaststellingsovereenkomst door de gemeente, zich niet meer publiek- en 
privaatrechtelijk verzetten tegen de aanleg van trappen aan de brug.

Vervolgens is er vrijwel raadsbreed de wens ontstaan om ook via de brug naar de tram-, bus- en 
treinperrons te kunnen lopen. De brug is technisch voorbereid op het maken van deze trappen. Ook 
hebben het Rijk en de Provincie subsidie hiertoe toegekend.

Klépierre neemt de stelling in dat in de BOO is afgesproken dat er slechts 1 uitgang aan de 
binnenstadkant van de OV-terminal mag worden gerealiseerd en zich daarom publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijk zal verzetten tegen (voorbereidingen) van de aanleg van de trappen. In haar ogen is 
deze afspraak de basis geweest voor de herontwikkeiing van Hoog Catherijne. Zij beweert dat bij 
aanleg van de trappen de gewijzigde loopstromen van een deel van de trein-, tram- en busreizigers 
niet meer door Hoog Catharijne zal lopen en dat hen dat financieel zal schaden.
Gemeente interpreteert deze BOO anders, namelijk dat de betreffende passage in de BOO de aanleg 
wel mogelijk maakt, omdat de beoogde uitgangen van de perrons de facto niet tot de terminal 
behoren.

Na afronding van de voorhangprocedure gaat de gemeente samen met ProRail de voorbereidingen 
verder oppakken. Dit zal een vervolg krijgen in een definitief besluit over de aanleg van de trappen, 
naar verwachting begin 2023.

Zowel gemeente als Klépierre vinden de potentieel langdurige conflictueuze situatie onwenselijk, 
omdat er ook een langdurige samenwerkingsrelatie is op diverse terreinen, zoals het beheer van dat 
deel van de stad, veiligheid, de economische vitaliteit, culturele activiteiten enzovoort.
De gemeente realiseert zich dat er een dilemma optreedt doordat er in 2008 aan de ene kant de 
privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten met Klépierre, en aan de andere kant de vrijwel 
raadsbreed gekoesterde wens leeft om ook rechtstreeks vanaf de brug de perrons te kunnen 
bereiken.

Realisatie plint Moreelse
In de BOO is de realisatie van een nieuwe commerciële plint rondom een groot deel van Hoog 
Catherijne vastgelegd. Een groot deel van deze plint is inmiddels gebouwd door Klepierre. Het deel bij 
de Moreelsehoek/Moreelse Tuinen is nog niet gebouwd. In de BOO is een eindtermijn afgesproken 
voor de realisatie van deze plint. Klepierre heeft echter vanwege de onzekerheden als gevolg van 
COVID een tijdelijke investeringsstop afgekondigd. Dit is aanleiding geweest om ons uitstel te vragen 
op de afgesproken eindtermijn van 1-1-2023.

In het bestemmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om de trappen te kunnen 
realiseren, wanneer er op de perrons zonder de trappen bij de groei van het aantal reizigers 
veiligheidsproblemen zouden ontstaan. Dit blijkt uit nieuw loopstromenonderzoek van NS/ProRail in 
samenwerking met de gemeente niet het geval (zie bijlage xxx voor stand van zaken voorbereidingen 
trappen).
Prorail/NS stemmen in met het realiseren van de trappen (zie bijlage 6, brief ProRail), maar wijzen nog 
wel op een in de toekomst potentieel nieuw veiligheidsissues bij de trappen aan de Moreelsebrug zelf. 
Bijvoorbeeld bij grote evenementen kan er piekbelasting ontstaan. Ditzelfde geldt voor sommige 
spitsuren, vooral door de sterke groei van het aantal bewoners aan de Jaarbeurskant van het station. 
Monitoring en beheersmaatregelen moeten hiervoor worden uitgewerkt.
Ook over een minimale vormgeving is overeenstemming met ProRail/NS, zodat de architectuur van de 
brug zoveel mogelijk intact blijft (zie plaatjes in bijlage xxx).

Nieuwe ontsluiting kantoren Gildeveste 
PM
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Beslispunt en kanttekeningen/risico's kunnen tezamen zo worden gelezen: ‘Beslispunt’ MAAR

Beslispunt

1
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5.1.2.e

In principe de privaatrechtelijke vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Hoog 
Catharijne Mali of the Netherlands B.V. (Klépierre) als uitwerking van de bilaterale 
ontwikkelovereenkomst uit 2008 tussen beide partijen, waarin vier afspraken over

Beoogd effect
[Wat is het effect dat je feitelijk voor de stad wil bereiken?
Beschrijf de beoogde eindsituatie waar het besluit toe leidt.
De afspraken op hoofdlijnen uit de BOO van 2008 zijn helder uitgewerkt en er is geen verschil van 
interpretatie meer tussen partijen, waardoor het voor de stad duidelijk is wat de eindsituatie wordt. 
Daartoe er is ook uiterlijk datum ..door de raad een besluit genomen over het al dan niet realiseren 
van trappen aan de Moreelsebrug.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
[Hoe past dit voorstel in het besluitvormingstraject: wat ging er vooraf, waar staan we in het 
bestuurlijke proces?]
Wat zijn eerdere besluiten van college en raad die met dit onderwerp te maken hebben?
Benoem ook de raadsbrieven, antwoorden op schriftelijke vragen en reacties op moties en/of 
toezeggingen die van belang zijn.
Neem doorklikbare hyperlinks (zie instructie) op, voeg bij lang lopende trajecten ook een aparte bijlage 
besluitvormingshistorie bij.

Kanttekening(en)/Risico’ bestaan uit een kop met de kern van het risico (1 zin) en de onderbouwing; 
Beschrijf per argument eventueel te benoemen risico’s en dilemma’s. In de onderbouwing leg je het 
risico nader uit waarbij je ingaat op de risicogebeurtenis zelf, de oorzaken hiervan en de mogelijke 
gevolgen voor de doelstellingen. Geef ook aan welke maatregelen je treft om het risico te 
verkleinen/voorkomen of om de gevolgen te dempen.

Juridische context
Op basis van welke regelgeving nemen we dit besluit (noem de wet/verordening)?
Waarom beslist het college van B&W dan wel de raad erover?
Is er een juridische reden waarom het college van B&W vóór een bepaalde datum een besluit moet 
nemen?
Is er bezwaar/beroep/rechtsgang mogelijk tegen dit besluit?
Welke rechten of plichten ontstaan door dit besluit en voor wie?
Speelt er iets op het gebied van aanbesteding, staatssteun, subsidie, verbonden partijen, regelgeving 
enz.? Zie hiervoor evt. de checklist juridische toets, of de juridische A-Z voor achtergrondinformatie en 
standaarddocumenten.
Is er afgestemd met een jurist? Zo ja, vermeld dit in Ibabs bij “afgestemd met”. Zo niet, neem dan

Beslispunt en argumenten kunnen tezamen zo worden gelezen: ‘Beslispunt’ WANT 
'kernargument’.
Beslispunt en kernargumenten zijn binnen 60 seconden te lezen.
Onderbouwing geeft uitleg over (en bewijs voor) het kernargument

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s
[Argument(en) bestaan uit een kop met het kernargument (1 zin) en de onderbouwing.
Beschrijf per beslispunt waarom voor deze beslissing wordt gekozen; of het afwijkt of overeenkomt 
met vastgesteld beleid en waarom. Beschrijf ook de inhoudelijke afweging, waarom niet gekozen voor 
alternatieven/andere scenario’s.]

‘risico’s’.
• Onderbouwing geeft uitleg op de kop: omschrijving van het risico zelf, oorzaken en gevolgen 

van het risico, en de maatregelen.

utrecht.nl
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Beslispunt
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Geheimhouding Gemeentewet

Kanttekeningen/
Risico’s

Met deze vaststellingsovereenkomst wordt definitief invulling gegeven aan de 
afspraken op hoofdlijnen in de BOO van 2008 en daarmee wordt duidelijkheid 
gegeven over de uitvoering en afronding van de afspraken met Klépierre 
De afspraken uit de BOO gaven richting aan de herontwikkeling van het 
onderhavige gebied, maar bleken ruimte te geven aan interpretatieverschillen. 
Deze vaststellingsovereenkomst werkt de afspraken uit de BOO helder uit 
waardoor we ook duidelijkheid bieden aan de stad.

Omdat de gemeente geen gebruik kan maken van de wijzigingsbevoegdheid in 
het vigerende bestemmingsplan is minnelijke overeenstemming gevonden over 
de mogelijke aanleg van trappen aan de Moreelsebrug.
Uit loopstromenonderzoek van ProRail blijkt dat de trappen aan de Moreelsebrug 
niet noodzakelijk zijn om de veiligheid van de reizigers te garanderen. Dit 
betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de clausule in het 
vigerende bestemmingsplan om via een wijzigingsbevoegdheid de trappen qua 
bestemming mogelijk te maken. Er is volgens het onderzoek geen sprake van 
veiligheidsrisico’s in en om de terminal als de trappen niet gerealiseerd zouden 
worden. (Veiligheidsrisico’s zijn de basis voor een wijzigingsbevoegdheid.) Dit 
terwijl vanuit het oogpunt van comfort voor de reiziger er een brede wens leeft om 
de trappen wel te bouwen. De afspraken in de vaststellingsovereenkomst 
ondervangen dit dilemma en voorkomen langdurige en dure juridische 
procedures met ongewisse uitkomst voor beide partijen,

drie onderwerpen worden gemaakt, te weten de Moreelse Plint, Kantoren Entree 
Gildeveste en de Moreelsebrug

Commented E: Verwijzen naar de geheime 
bijlage over de juridische duiding van de BOO?? 
Of vaststellingsovk?
en de relevante passage daaruit over de uitgang 
richting de binnenstad Marcus?

In te stemmen met het op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik nemen van 
de trappen naar de treinperrons vanaf Moreelsebrug. Het daadwerkelijk

Monitorinq is nodig om tijdig maatregelen te kunnen nemen indien de veiligheid 
van de trappen -op langere termijn- in het geding is. ________________________  
Binnen ProRail is lang en intensief onderzocht of de situatie bij de trappen op 
langere termijn, bij nog intensiever worden van de reizigersstromen niet tot 
veiligheidsissues zal kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij pieken als er evenementen 
zijn of bij drukke spitstijden. Of dit zal gaan optreden zal nog van zeer veel 
factoren afhangen, zoals het doorzetten van thuiswerken, het tempo van de groei 
van de stad, het doorvoeren van de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarbij 
ontlasting van het Centraal Station plaatsvindt door het ontwikkelen van de OV- 
knopen op andere plekken in de stad, et cetera.
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2.2
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Het ministerie van l&W heeft in 2013 een bedrag van Aan ProRail

2.2

Beslispunt
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Argumenten
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5.1.2.f
toegekend om trappen naar de treinperrons te realiseren. De gemeente Utrecht 
en het Ministerie van lenW hebben indertijd afgesproken dat dit uiterlijk 2023 gaat 
gebeuren, of eerder wanneer het publieke belang (i.c. veiligheid op perrons) 
hierom vraagt. Gezien het ontbreken van het veiligheidsargument en de 
termijnafspraak in de Vaststellingsovereenkomst is het duidelijk dat deze termijn 
onhaalbaar is. Het Ministerie van lenWis hiervan op de hoogte gesteld. We gaan 
samen met ProRail het Ministerie in het eerste volgende Bestuurlijk Overleg 
MIRT verzoeken om een nieuwe einddatum van de subsidiebeschikking zodat dit 
bedrag beschikbaar blijft voor de realisatie van de trappen naar de perrons. We 
verwachten geen bezwaren.

Uitstel te verlenen voor realisatie van de plint van Hoog Catharijne ter hoogte van 
Moreelsehoek/Moreelsepark tot uiterlijk 1 januari 2025

Kanttekeningen/
Risico’s

realiseren van de trappen wordt later in een apart besluit aan de raad voorgelegd 
als de kaders (financiën, ontwerp) verder zijn uitgewerkt.

De afgesproken einddatum voor de MIRT subsidie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (lenW) moet uitgesteld worden.

Het verzoek van Klépierre om uitstel is redelijk en de consequenties in de tijd 
beperkt
Klépierre kan instemmen met de bouw van de trappen indien deze op zijn vroegst 
vanaf 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Dit geeft hen de tijd om de 
ontwikkelafspraken uit de BOO af te ronden. Wij achten dit verzoek om eerst 
Hoog Catharijne af te bouwen redelijk. Daarnaast krijgt ook het reeds 
gerealiseerde deel daarmee de kans om te herstellen van de economische 
moeilijke periode vanwege Corona. Als we kijken naar de voorbereidings-, 
procedure.- en realisatietijd die wij samen met ProRail nodig hebben voordat de 
trappen in gebruik kunnen worden genomen, dan zitten we niet ver van de 
afgesproken termijn af.

Met het maken van deze termijn afspraak komt het uitvoeren van een wens van 
de raad een stap dichterbij.
Vrijwel raadsbreed is de wens uitgesproken om trappen te realiseren aan de 
Moreelsebrug van en naar de perrons. Met de vaststellingsovereenkomst wordt 
een drempel voor het realiseren van de trappen weggenomen. De gemeente heft 
hiermee het dilemma op tussen de beloftes aan Klépierre (1 ingang naar de 
terminal) en de wensen van de stad. 

Er moet een nieuwe ruimtelijke procedure voor de realisatie van de trappen 
doorlopen worden.
Uit de loopstroomonderzoeken die we samen met ProRail hebben uitgevoerd is 
gebleken dat binnen afzienbare termijn de veiligheid op de perrons niet in geding 
is. Dat betekent dat we voor de bouw van de trappen geen gebruik kunnen 
maken van de wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. Het 
doorlopen van een nieuwe ruimtelijke procedure doorlopen is noodzakelijk. Tegen 
het wijzigen van de bestemming kan bezwaar en beroep worden aangetekend.
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Argument
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Geheimhouding Gemeentewet

Bij realisatie van de trappen naar de treinperrons een eenmalige tegemoetkoming 
aan Hoog Catharijne Mali of the Netherlands B.V. (Klépierre) te betalen voor de 
negatieve effecten op de loopstromen door Hoog Catharijne als gevolg van het 
realiseren van een nieuwe stationstoegang (zie geheime bijlage xxx).

Het aangaan van een inspanningsverplichting voor het moqelijk maken van een 
bestemmingswijziging van een unit in de Gildepassage (ca. 300m2) van retail 
naar kantoren, waardoor Klépierre de entree tot de voormalige Rabokantoren kan 
verbeteren.

Kanttekeningen/
Risico’s

Een extra irK;an:i in de Giidekwattierpassage naar de Gildeveste leidt tot 
verbetering van de kwaliteit van deze kantoren en draagt bij het verminderen van 
de leegstand
De herontwikkeling van deze al enkele jaren leegstaande kantoren wordt door het 
realiseren van deze nieuwe entree makkelijker. De kantoren worden 
aantrekkelijker voor potentiële huurders.Voor de gemeente zijn er geen 
consequenties aan verbonden. Wel is de stad gebaat bij aantrekkelijke 
werkplekken op deze belangrijke plek in de stad.

Deze afspraak levert een bijdrage aan de economische ambities van de stad 
Binnen een deel van de gemeenteraad leeft de wens om de voormalige 
Rabokantoren te herontwikkelen tot wonen. Klépierre geeft echter aan dit 
vastgoed ooit te hebben aangekocht met de bestemming kantoren (en navenante 
boekwaarde), zodat herontwikkeling naar woningen op deze plek financieel alleen 
tegen zeer hoge afschrijvingskosten mogelijk zou kunnen zijn. Omdat wij deze 
locatie uitstekend geschikt achten voor werken willen vasthouden aan de 
kantoorbestemming voor dit vastgoed, in de Ruimtelijke Strategie Utrecht is het 
behoud van arbeidsplaatsen in de stad als belangrijke opgave benoemd.

Door Corona zijn de omstandigheden tijde lijk dusdanig veranderd dat uitstel 
redelijk is.
Onder andere door Corona heeft Klépierre een tijd lang de investeringen in de 
herontwikkeling moeten stopzetten. Dit wordt nu weer opgepakt. Wij zien corona 
als een sterk gewijzigde omstandigheid waarvoor de BOO ruimte biedt om in 
gezamenlijk overleg tot alternatieven te komen. Wij willen daarom meewerken 
aan de vraag van Klépierre het opleveringsmoment van de plint uit te stellen van 
1 januari 2023 naar 1 januari 2025. Overigens is de huidige planning gebaseerd 
op oplevering medio 2024. De afspraak voorziet in enige marge.

Commented IEm: Was kanttekening, maar is 
meer argument

Beslispunt
5

Beslispunt
4
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Commented iGmumh: Formele naam van de ovk?
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Geheimhouding Gemeentewet

Geheimhouding Gemeentewet

De raad met bijgevoegde briefte informeren en overeenkomstig artikel 160 lid 2 
en 169 lid 1 van de gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en 
bedenkingen uit te brengen (voorhangprocedure) over de 
vaststellingsovereenkomst.

Portefeuillehouder Stationsgebied mandaat te verlenen om het besluit onder 
beslispunt 1 na afloop van bespreking hiervan in een raadscommissie ROGV 
definitief vast te stellen,_______________________________________________

Op de bijlage(n) «precieze titel van de bijlagen noemen tijdelijk/permanente 
geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1,86 lid 2 en 25 lid 2 
«artikel 86 en 25 alleen als deze stukken ook naar de raad gaan> van de 
Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 1 of lid 2 a t/m g van de Wob 
totdatiprocesmomen txxx.________________________________________________ Commented IEE]: E aanvullen iomE

argumenten
8.1

15.126

Bij het aangaan van contractuele verplichtingen met mogelijk ingrijpende 
gevolgen is de voorhangprocedure voorgeschreven.
Conform de Gemeentewet (artikel 160 lid 2 en 169 lid 1) wordt de 
vaststellingsovereenkomst xxx voorwensen en bedenkingen aan de raad 
voorgelegd (zgn. voorhangprocedure). Op basis van de wensen en bedenkingen 
van de raad wordt vervolgens een definitief besluit genomen over het tekenen 
van de vaststellingsovereenkomst xxx
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Geheimhouding Gemeentewet

Op verzoek van Klépierre hebben de afspraken zonder externe communicatie plaatsgevonden.
Gezien de aard van de afspraken is dit ook acceptabel. Via de te wijzigen bestemmingsplannen staan 
de belangrijkste afspraken nog open voor inspraak, bezwaar en beroep.

Financiën
[Wat kost de uitvoering van dit voorstel of wat levert het op? Denk ook aan de inzet van personele 
capaciteit.
Hoe worden de kosten gedekt, uit welke begrotingspost?
Gaat het om eenmalige kosten of betreft het structurele kosten ?
Welke financiële risico’s brengt het voorstel met zich mee?
Is bovenstaande niet van toepassing? Neem dan op: ‘Dit voorstel heeft geen financiële 
consequenties'.]

@ De vaststellingsovereenkomst zal na besluitvorming in de raad door de daarvoor gemandateerden 
worden ondertekend en in diverse notariële aktes etc. worden vastgelegd.
@ De voorbereidingen van de trappen aan de Moreelsebrug worden komende tijd in verhoogd tempo 
opgepakt, zodat zo snel mogelijk een definitief go no go besluit aan de Raad kan worden gevraagd 
eind 2022 of begin 2023, inclusief de bijbehorende extra kosten en dekking.

Los van de regels van de gemeentewet, kan de vaststellingsovereenkomst 
(principiële) vragen oproepen waardoor het raadzaam is hierover met de 
raad(scommissie) van gedachten te wisselen.

vervorg
[Hoe ziet het vervolgproces er uit na besluitvorming?
Afhankelijk voor het voorstel kan hierbij gedacht worden aan:

• Wat zijn volgende bestuurlijke momenten, wat kan de college van B&W wanneer verwachten?
» Wat gaat er concreet gebeuren (uitvoering op hoofdlijn)?
• Hoe meten we of we het beoogde effect behalen, hoe evalueren we dat?]

Participatie
[Vermeld het participatieproces en het resultaat. Geen participatie? Zet dan hier. 'Er heeft geen 
participatie plaatsgevonden over dit voorstel', onder het kopje ‘communicatie' hoe je gaat/ging 
informeren.

» Op welke wijze wordt er/is er invulling gegeven aan participatie? (zie de participatieleidraad op 
intranet)

• Is/was er sprake van raadplegen, adviseren en/of co-creëren? (meerdere vormen mogelijk)
» Welk(e) participatiemiddel(en) worden/zijn er ingezet?
• Wat heeft het opgeleverd, wat is meegenomen en wat niet en waarom niet?

Maak gebruik van de 'Checklist Startdocument Participatie’ en 'Checklist Eindverslag Participatie’, om 
te voldoen aan artikel 4 en 7 van de Participatie- en Inspraakverordening.
Let op: Participatie is een verplicht onderdeel van een Omgevingsvisie.]
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Het besluit zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd, zoals de Raadsbrief, Inschatting 
is dat dit voldoende door de (sociale) media zal worden opgepakt, dus dat extra communicatie niet 
nodig is. Klépierre zal de ondernemers en bewoners van Hoog Catharijne informeren. Checken.

Bijlagen informatief
xxxx (indien geen bijlagen streepje laten staan) 
Raadsbrief?

Communicatie
[Hoe worden/zijn specifieke belanghebbenden geïnformeerd?
Hoe wordt er over het besluit gecommuniceerd? Door wie en met wie?
Recht op inspraak? Zo ja, hoe wordt daarover gecommuniceerd?
Waar kunnen mensen met hun vragen terecht?
Is bovenstaande niet van toepassing? Neem dan op: 'Er is geen aanvullende communicatie voorzien.]

bijlagen noemen, geen nummers
Commented Iomm: Echte naam

Bijlage(n)
[Wat zijn bijlage(n) bij dit voorstel, welke maken onderdeel uit van de besluitvorming en worden door
het college van B&W vastgesteld en welke zijn informatief? ]
Bijlagen besluitvorming
Bijlage 1: Vaststellingsovereenkomst Moreelsebrug en Fietspad^ere^
Bijlage 2: Geheim: Duiding Financiële vergoeding Klépierre
Bijlage 4: Stand van zaken aanleg voorbereidingen aanleg trappen Moreelsebrug
Bijlage 5: Brief ProRail
Bijlage 6: Second opinion op vaststellingsovereenkomst.


