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WSB 4

Gemeente Utrecht
2 december 2024

Week 48

dinsdag 26 november 2024

AFSPRAKEN Bouwvergadering.

donderdag 28 november 2024

AFSPRAKEN Doorspreken overgang fase 3 naar fase 4.

12:07

maandag 25 november 2024

DOCUMENTEN

14:38

dinsdag 26 november 2024

DOCUMENTEN Controle asfaltverdichting.

08:25

GPS 52.09562, 5.08479

Overwegend bewolkt 6°C

Afspraken

BR

BR

Documenten

BR

BR

Thomas a Kempisplantsoen 
911, Utrecht
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dinsdag 26 november 2024

wind 17 km/u

h

maandag 25 november 2024

VOORTGANG Frezen aanzetten.

07:56 -
GPS 52.09634, 5.08434

Winderig 13°C wind 30 km/u

(1

VOORTGANG Aanbrengen goottegels.

09:18 *
GPS 52.09634, 5.08434 ra8 ipl

Winderig 13°C wind 30 km/u A

A
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K 2

VOORTGANG Aanzetten frezen en reinigen.

09:20

GPS 52.09634, 5.08434

Documenten

Voortgang

Thomas a Kempisplantsoen 
16, Utrecht

Thomas a Kempisplantsoen 
17, Utrecht
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maandag 25 november 2024

»4

Winderig 13°C wind 30 km/u

A-,

DE

VOORTGANG

VOORTGANG

VOORTGANG

15:14

GPS 52.09696, 5.08396

Voortgang

2

BR

BR

BR

BR

Plaatsen VRI masten.
Fundering wordt nog opgeknapt voor het asfalt uit.

Thomas a Kempisplantsoen 
16, Utrecht

Thomas a Kempisplantsoen 
2811, Utrecht

Zwaar bewolkt 10°C wind 17 
km/u

0 i
2).

- d



Weekrapport
WSB 4

Gemeente Utrecht
2 december 2024

maandag 25 november 2024
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dinsdag 26 november 2024

VOORTGANG Aanbrengen asfalt.

07:49

L
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VOORTGANG Constructieovergang busbaan.

10:29

GPS 52.09605. 5.08455

Motregen 6°C wind 19 km/u

Voortgang
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Thomas a Kempisplantsoen
11, Utrecht
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dinsdag 26 november 2024
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VOORTGANG

12:16

GPS 52.09605, 5.08455

Motregen 6°C wind 19 km/u

1

VOORTGANG

12:19

GPS 52.09605, 5.08455

Motregen 6°C wind 19 km/u

2-

VOORTGANG

15:02

GPS 52.09605, 5.08455

Motregen 6°C wind 19 km/u

Voortgang

Aanvullen banden.
Herstellen groeiplaats.

Thomas a Kempisplantsoen
1111, Utrecht

Thomas a Kempisplantsoen
1111, Utrecht

Thomas a Kempisplantsoen
1111, Utrecht
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dinsdag 26 november 2024
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VOORTGANG Aanbrengen asfalt.

15:06

GPS 52.09687, 5.08323
2e

Vleutenseweg 322, Utrecht

Motregen 8°C wind 17 km/u
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woensdag 27 november 2024

VOORTGANG

07:45

GPS 52.09711. 5.08313

Vleutenseweg 519, Utrecht

Regen 6°C wind 18 km/u

Voortgang
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woensdag 27 november 2024
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1

VOORTGANG Aanbrengen tussenlaag.

08:28

GPS 52.09711, 5.08313

.V 1Vleutenseweg 519, Utrecht
A 56Regen 6‘C wind 18 km/u

49#

3

VOORTGANG Werkvlak afgezet ten behoeve van asfalteren druppel.

-r08:34

GPS 52.09711, 5.08313

Vleutenseweg 519, Utrecht

Regen 6°C wind 18 km/u

N

1

11-12-2024
VOORTGANG Voorbereiding asfalt druppel .

10:32

GPS 52.09711, 5.08313

Vleutenseweg 519, Utrecht

Regen 6°C wind 18 km/u

Voortgang
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woensdag 27 november 2024
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VOORTGANG Aanbrengen asfalt.

10:34

GPS 52.09711, 5.08313

Vleutenseweg 519, Utrecht

Regen 6°C wind 18 km/u

2

VOORTGANG Aanbrengen wapening.

ER910:35

4GPS 52.09711, 5.08313 ~A
Vleutenseweg 519, Utrecht

1Regen 6°C wind 18 km/u

— ■■ ■

1 2

VOORTGANG Split ingewalst ten behoeve van stroefheid tussenlaag.

10:35

GPS 52.09711, 5.08313

Vleutenseweg 519. Utrecht

Regen 6°C wind 18 km/u

Voortgang
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Voortgang
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VOORTGANG Afwerken cunet en groenstroken

14:42
GPS 52.09634, 5.08434

22,212032«
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Opklaringen 9°C wind 12 
km/u

Thomas a Kempisplantsoen 
17, Utrecht
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donderdag 28 november 2024
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VOORTGANG Aanbrengen tijdelijke markering.

09:35

GPS 52.09696, 5.08396

amaciz

Voortgang

Thomas a Kempisplantsoen 
2811, Utrecht

Half bewolkt 6°C wind 12 
kmZu
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donderdag 28 november 2024

VOORTGANG Ontgraven en aanvullen groenstroken.

14:44

GPS 52.09634, 5.08434

VOORTGANG

15:20
Mg’

GPS 52.09634, 5.08434

—t

vrijdag 29 november 2024

VOORTGANG Groenstroken afgewerkt.

- / v08:33

GPS 52.09605, 5.08455

F ,4T

Opklaringen 0°C wind 7 km/u

t.
1 2

VOORTGANG Tijdelijke fietsdoorsteek dichtgeblokt.

15:11

GPS 52.09620, 5.08312

a
O

Verwijderen afzetting.
Opruimen werkvak.

Thomas a Kempisplantsoen 
16, Utrecht

Thomas a Kempisplantsoen 
16, Utrecht

Opklaringen 9°C wind 12 
km/u

Opklaringen 9°C wind 12 
km/u

Thomas a Kempisplantsoen 
11, Utrecht
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Voortgang
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vrijdag 29 november 2024

VOORAKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER VOORAKKOORD NAMENS DE OPDRACHTNEMER

11-12-2024Datum: Datum:Pigitaal ondertekend
boor:

Naam: Naam:DN: CN =

Handtekening: Handtekening:
7
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